
vgoľia
Termíny letnej údržby Veolia Energia Východné Slovensko pre rok 2024

P.č. Miesto
Dátum údržby v

roku 2024 Odstávka
OD DO

1 PK Hotel Metal Šaca 3.6. 3.6.

2 PK Spoločenský dom Šaca 3.6. 3.6. s odstávkou TÚV

3 PK Štós 4.6. 4.6. s odstávkou TÚV

4 PK + Bio Plešivec 5.6. 6.6. s odstávkou TÚV

5 PK + Bio Slavošovce 10.6. 12.6. s odstávkou TÚV

6 PK Zbrojničná 10/A 10. 12.6. s odstávkou TÚV

7 PK Medzev 13.6. 14.6. s odstávkou TÚV

8 PK Prakovce 17.6. 21.6. s odstávkou TÚV počas dňa od 8:00 do 16:00

9 PK Hanušovce nad Topľou 17.6. 21.6. s odstávkou TÚV

10 PK Jelšava 24.6. 25.6. s odstávkou TÚV

11 PK Turňa nad Bodvou 1.7. 2.7. s odstávkou TÚV

12 PK Liptovský Hrádok 3.7. 4.7. s odstávkou TÚV

13 PK Lipová Dobšiná 8.7. 8.7. s odstávkou TÚV

14 PK Nová Dobšiná 9.7. 9.7. s odstávkou TÚV

15 PK + Bio Rozkvet Dobšiná 10.7. 11.7. s odstávkou TÚV počas dňa od 8:00 do 15:00

16 PK + Bio Budovateľská Dobšiná 12.7. 12.7. s odstávkou TÚV

17 PK Polianska Košice 26.8. 28.8.

18 PKTomášiková Košice 30.8. 30.8.

19 Košice Celosystémová odstávka MHTH nebude

Vypracoval: Ing. Ladislav Koščo
projektový manažér

Schválil: Jozef Drobňák
manažér CZT
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